서식 D-02 | 디지털 전환 신청자료

도입 전후 업무 전환 계획

달빛식당의 주문·재고 관리 전환

업무	현재 처리	도입 기능	기대 확인
주문	종이 전표	POS 등록·주방 출력	누락·재전달 기록
재고	마감 후 수기	품목별 화면 관리	입출고 기록
직원 인계	구두 전달	공통 메뉴·절차	교육 체크

현행 업무와 문제

현행 업무와 문제
점심시간 주문은 종이 전표로 주방에 전달하고 재고는 영업 종료 후 수기로 집계하고 있습니다. 주문 변경 내용을 다시 전달하는 일이 있어 주문 내역과 재고 기록을 한 화면에서 확인할 필요가 있습니다.

도입 기능·장비 명세

도입 기능·장비 명세
매장용 POS 1대와 주방 출력 장치 2대를 설치하고, 주요 메뉴와 재고 품목을 초기 등록합니다. 직원 교육 2회를 진행해 주문 취소·수정과 마감 집계 절차를 연습합니다.

운영 전환·교육

운영 전환·교육
개점 전 설치하고 비영업 시간에 교육합니다. 통신 장애 시에는 기존 종이 전표로 주문을 받으며 복구 후 집계합니다. 도입 이후 매월 발생하는 이용료와 통신비는 본 견적에서 제외했습니다.

완료 확인 항목

완료 확인 항목
메뉴 등록, 주문 변경 전달, 재고 차감과 일 마감 집계를 각각 실행해 확인합니다. 매출 증가나 주문 오류 감소율을 임의로 약속하지 않습니다.

서식 D-03 | 디지털 전환 신청자료

장비·기능별 산출 및 설치 일정

견적 번호 TEST-Q-DIGITAL-001

품목·규격	수량	단가	금액
매장용 POS 가상 모델 POS-D1 / 본체 및 설정	1 대	1,600,000원	1,600,000원
주방 출력 장치 가상 모델 PR-D2 / 주방·음료 구역	2 대	300,000원	600,000원
메뉴·재고 초기 구축 메뉴 및 품목 등록·연동 설정	1 식	900,000원	900,000원
직원 사용 교육 주문 변경·취소·일 마감 실습	2 회	350,000원	700,000원
공급가액			3,800,000원
부가세			380,000원
총액			4,180,000원

재원 대조

지원 신청액	자부담	총 사업비	합계 대조
3,300,000원	880,000원	4,180,000원	신청액 + 자부담 = 견적 총액

추진 일정

시점	작업·확인	기록물
1~3일	기존 주문 흐름 확인·메뉴 목록 정리	사업주 / 메뉴·품목 목록
4~7일	장비 설치·초기 데이터 등록	공급업체 / 설치·설정 내역
8~10일	직원 교육·주문 변경·마감 점검	사업주·직원 / 교육·확인표

가상 계획입니다. 설치·제작·공사·비용 지급이 실제로 이루어졌다는 뜻이 아닙니다.