【 가상 서식 3 】

사 업 계 획 서

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

■ 업체 및 주요 서비스 소개

가상문구점은 학생과 지역 주민을 대상으로 학습 준비물, 필기구, 미술 재료를 판매하는 가상 매장입니다. 품목별 진열 위치를 쉽게 찾고 색상과 규격을 비교할 수 있는 구매 환경을 마련하고자 합니다. 신청 사업자 정보는 첨부 증빙과 동일하게 기재했습니다.

■ 환경개선 필요성 및 진행 예정 사항

도로에서 문구점 위치를 알아보기 어려운 낡은 간판과 어두운 학습용품 진열 구역을 개선 대상으로 정했습니다. 야간 방문 고객의 입구 식별과 작은 상품의 표시 확인을 돕는 것이 목적입니다.

출입구 간판을 새 LED 간판으로 바꾸고 진열 통로의 조명 8개를 교체합니다. 전기 회로는 작업 전 점검한 뒤 필요한 부분을 정비할 계획입니다. 실제 공사는 진행하지 않는 비교용 테스트 사례입니다.

■ 기대 효과 및 완료 확인 방법

학생과 보호자가 점포를 쉽게 찾고 필기구·미술용품의 표시를 확인하기 편해지는 것을 기대합니다. 매출액이나 방문객 수의 증가 수치는 가정하지 않습니다.

설치 확인 항목은 간판 글자와 점등, 조명 8개 교체 여부, 전기 회로 점검 기록입니다. 같은 위치의 전·후 사진과 품목별 작업 내역으로 확인하도록 계획하며 실제 완료 자료는 포함하지 않습니다.

【 가상 서식 4 】

사업비 산출 및 추진 일정

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

1. 사업비 산출 내역

품목	수량	단가(원)	공급가액(원)
출입구 간판 교체	1 식	1,400,000	1,400,000
진열 통로 조명 개선	8 개	75,000	600,000
전기 회로 점검·정비	1 식	400,000	400,000
공급가액 합계			2,400,000
부가세			240,000
총 사업비			2,640,000

2. 재원 구성

지원 신청액	자부담 (부가세)	총 사업비
2,400,000원	240,000원	2,640,000원

3. 추진 일정 및 점검

단계	예정 시점	주요 내용
준비	선정 통보 후 1~5일	시공 범위·일정 협의, 기존 상태 기록
시공	6~18일	간판·조명 교체, 배선 점검·정비
확인	19~25일	수량·점등·정비 내역 확인, 결과 자료 정리

※ 시점은 가상 계획입니다. 실제 지원사업의 계약·착공·정산 절차를 대신하지 않습니다.