【 가상 서식 3 】

사 업 계 획 서

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

■ 업체 및 주요 서비스 소개

가상상점은 생활잡화와 주방·청소용품을 판매하는 가상 소매점입니다. 고객이 입구를 쉽게 찾고 진열 상품을 확인할 수 있는 매장 환경을 목표로 합니다. 상호·소재지·개업일은 신청서 및 가상 증빙과 동일하게 작성했습니다.

■ 환경개선 필요성 및 진행 예정 사항

외부 간판은 표면이 낡고 글자가 바래 시인성 개선이 필요합니다. 내부는 천장 조명과 진열 통로의 밝기가 고르지 않은 상황을 가정했습니다.

기존 간판 철거 및 LED 간판 설치, 천장 LED 조명 10개 교체를 계획합니다. 배선은 사진으로 상태를 판정하지 않고 시공 전 별도 점검 후 정비 범위를 확인합니다. 모든 시공 내용은 실제 작업이 없는 테스트 계획입니다.

■ 기대 효과 및 완료 확인 방법

출입구 식별과 진열 상품 확인이 쉬워지는 것을 목표로 합니다. 매출 증가율은 임의로 제시하지 않습니다.

완료 확인은 간판 점등 상태, 조명 교체 수량, 점검·정비 내역 및 동일 위치의 전·후 사진으로 진행하도록 계획합니다. 완료 증빙은 향후 결과 보고 단계의 예시이며 이번 자료에 실제 시공 결과를 포함하지 않습니다.

【 가상 서식 4 】

사업비 산출 및 추진 일정

2026 소상공인 매장 환경개선 지원사업

1. 사업비 산출 내역

품목	수량	단가(원)	공급가액(원)
외부 간판 교체	1 식	1,800,000	1,800,000
매장 조명 개선	10 개	70,000	700,000
전기 배선 정비	1 식	500,000	500,000
공급가액 합계			3,000,000
부가세			300,000
총 사업비			3,300,000

2. 재원 구성

지원 신청액	자부담 (부가세)	총 사업비
3,000,000원	300,000원	3,300,000원

3. 추진 일정 및 점검

단계	예정 시점	주요 내용
준비	선정 통보 후 1~7일	시공 범위·일정 협의, 기존 상태 기록
시공	8~21일	간판·조명 교체, 배선 점검·정비
확인	22~30일	수량·점등·정비 내역 확인, 결과 자료 정리

※ 시점은 가상 계획입니다. 실제 지원사업의 계약·착공·정산 절차를 대신하지 않습니다.