가상 예시 / 공식 서식 아님

안전·위생 공사 작업계획

안전·위생 현장관리 기록 | 02 · 바른분석의 환기·바닥·급배수 정비

구역	점검·작업	중단·분리 조치	완료 확인
조리 후드	연결부 점검·보완	조리 중단 / 도구 분리	작동·연결 상태
작업 바닥	15㎡ 미끄럼 방지	구역 통제·건조시간 준수	시공면적·마감
세척대	급·배수 점검·정비	식재료 임시 보관 분리	누수·배수 확인

점검 구역과 범위

점검 구역과 범위
조리 공간의 배기 설비와 작업 구역 바닥, 세척대 주변 배수 동선을 정비하려는 가상 매장입니다. 사진만으로 위생 위반이나 설비 위험을 판단하지 않고 실제 작업 범위는 점검 후 정하도록 계획했습니다.

공사 방법·자재

공사 방법·자재
배기 설비 1식을 교체·보완하고 작업 구역 바닥 15제곱미터를 미끄럼 방지 방식으로 시공합니다. 세척대 급·배수 연결부는 점검 후 필요한 구간만 정비합니다.

영업중단·분리계획

영업중단·분리계획
휴무일에 시공하고 조리도구·식재료는 작업 구역과 분리합니다. 자재비와 시공비, 공사 구역을 구분해 견적받았습니다. 정기 청소·소독·세제 같은 소모성 비용은 산정하지 않습니다.

작업 후 확인

작업 후 확인
배기 작동, 바닥 시공 범위, 급·배수 정비 내역과 작업 후 정리 상태를 확인합니다. 법정 검사 합격이나 위생 인증 취득을 주장하지 않습니다.

가상 자료: 실제 신청·증명·계약·지급에 사용할 수 없습니다.

공사 구역별 산출·작업 일정

안전·위생 현장관리 기록 | 03 · 견적 번호 TEST-Q-SAFETY-001

품목·규격	수량	단가	금액
배기 설비 보완 조리 구역 후드·배기 연결부 점검 후 설치	1 식	950,000원	950,000원
미끄럼 방지 바닥 조리 작업 구역 / 자재·시공 포함	15 ㎡	50,000원	750,000원
급·배수 연결부 정비 세척대 주변 점검·연결 구간 보완	1 식	400,000원	400,000원
공급가액			2,100,000원
부가세			210,000원
총액			2,310,000원

재원 대조

지원 신청액	자부담	총 사업비	합계 대조
1,800,000원	510,000원	2,310,000원	신청액 + 자부담 = 견적 총액

추진 일정

시점	작업·확인	기록물
1~3일	작업 구역·점검 범위·휴무 일정 조율	사업주·공급업체 / 작업 계획
4~8일	조리도구 분리·설비와 바닥 시공	공급업체 / 작업·자재 내역
9~12일	작동·범위·급배수·정리 상태 확인	사업주 / 완료 확인표

가상 계획입니다. 설치·제작·공사·비용 지급이 실제로 이루어졌다는 뜻이 아닙니다.