가상 예시 / 공식 서식 아님

위치별 이용환경 개선 계획

접근환경 개선 기록 · 02	모돔이책방의 출입 · 이동 동선 개선

위치	조사 항목	치수 · 허가 기록	공사 전 조건
출입구	단차 · 통과 폭	현장 실측 전 미기입	임대인 설치 동의 확인
서가 사이	유효 통로 폭	가구 이동 후 재측정	진열대 이동 범위 협의
안내 구간	문자 크기 · 시야	설치 높이 확인 예정	벽체 고정 허가 확인

위치별 이용 불편

위치별 이용 불편
출입구에 작은 단차가 있고 입구 안쪽 진열대 사이의 동선이 좁아 유모차와 보행 보조기 이용 고객이 이동할 때 불편을 겪는 상황을 가정했습니다. 공용 보도에 고정 구조물을 두지 않는 방향을 먼저 검토합니다.

실측 · 허가 · 설치 순서

실측 · 허가 · 설치 순서
출입구 조건에 맞춘 단차 완화 설치를 1식과 손잡이 2개를 계획하고, 앞쪽 진열대를 재배치합니다. 큰 글자 안내판 6개를 제작해 입구와 서가 구분을 돕습니다.

통행 유지 계획

통행 유지 계획
임대인과 설치 가능 범위를 확인한 뒤 치수를 재고 규격을 정합니다. 통행을 막지 않는 설치 방식과 철거 · 복구 가능 여부를 확인합니다. 접근성 인증이나 관계 규정 적합성은 본 자료로 확정하지 않습니다.

이용 동선 확인

이용 동선 확인
출입구와 매장 안 이동 경로를 따라 불편이 줄었는지 점검하고 설치를 규격 · 고정 상태 · 안내판 수량을 확인합니다. 인증 취득 또는 모든 이용자의 이동 보장을 약속하지 않습니다.

가상 자료: 실제 신청 · 증명 · 계약 · 지급에 사용할 수 없습니다.

위치별 개선비와 현장 추진 일정

접근환경 개선 기록 • 03	견적 번호 TEST-Q-ACCESS-001

품목·규격	수량	단가	금액
단차 완화 설치물 출입구 치수 확인 후 가상 규격 확정	1 식	1,250,000원	1,250,000원
이동 보조 손잡이 출입·안내 구역 설치	2 개	450,000원	900,000원
진열 동선 재배치 입구 앞 진열대 위치·통행 경로 조정	1 식	750,000원	750,000원
큰 글자 안내판 입구 및 서가 구역 구분	6 개	100,000원	600,000원
공급가액			3,500,000원
부가세			350,000원
총액			3,850,000원

재원 대조

지원 신청액	자부담	총 사업비	합계 대조
3,000,000원	850,000원	3,850,000원	신청액 + 자부담 = 견적 총액

추진 일정

시점	작업·확인	기록물
1~5일	설치 권한·공간 치수·통행 경로 확인	사업주·공급업체 / 치수·범위 기록
6~12일	설치를 제작·진열대 재배치·안내판 제작	공급업체 / 제작 내역
13~18일	설치·동선 이용 점검·규격 확인	사업주 / 동선·수량 확인표

가상 계획입니다. 설치·제작·공사·비용 지급이 실제로 이루어졌다는 뜻이 아닙니다.